

議案第144号

新青果市場卸売場棟新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成27年 6 月22日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇等に伴い、新青果市場卸売場棟新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

新青果市場卸売場棟新築工事請負契約の一部変更について

議案第258号をもって平成25年12月20日に議会の議決を経た新青果市場卸売場棟新築工事請負契約（議案第32号をもって平成26年 2 月20日に議会の議決を経て一部変更及び議案第194号をもって平成26年 9 月16日に議会の議決を経て一部変更）の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 10,305,716,400円  
(元議決 10,303,185,960円)