

議案第147号

新青果市場市場会館棟等電気設備工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成27年 6 月22日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇並びに新青果市場市場会館棟新築工事の設計変更等に伴う新青果市場市場会館棟等電気設備工事における照明設備等の設計の変更により、当該工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

新青果市場市場会館棟等電気設備工事請負契約の一部変更について

議案第28号をもって平成26年 2 月20日に議会の議決を経た新青果市場市場会館棟等電気設備工事請負契約（議案第197号をもって平成26年 9 月16日に議会の議決を経て一部変更）の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 572,868,720円
 （元議決 563,463,000円）