

議案第297号

香椎副都心公共施設空気調和設備工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成27年12月14日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、香椎副都心公共施設新築工事の工期の変更に伴い、香椎副都心公共施設空気調和設備工事請負契約に係る契約価額及び工期を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

香椎副都心公共施設空気調和設備工事請負契約の一部変更について

議案第190号をもって平成26年9月16日に議会の議決を経た香椎副都心公共施設空気調和設備工事請負契約の一部を次のように変更する。

- | | | |
|---|---------|--------------------|
| 3 | 契 約 価 額 | 514,635,120円 |
| | | (元議決 514,207,440円) |
| 5 | 工 期 | 平成28年3月25日まで |
| | | (元議決 平成28年3月15日まで) |