

議案第270号

総合西市民プール大規模改修工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和2年12月10日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、総合西市民プール大規模改修工事において、タイル補修の設計を変更すること等に伴い、当該工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

総合西市民プール大規模改修工事請負契約の一部変更について

議案第144号をもって令和元年12月18日に議会の議決を経た総合西市民プール大規模改修工事請負契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 839,322,000円
 (元議決 828,729,000円)