

議案第167号

令和3年度市営ニュー堅粕住宅（その1地区）新築工事請負契約の一部変更について  
上記の議案を提出する。

令和4年9月5日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、杭工事を施工中に発見された地下埋設物を除去することに伴い、当該工事請負契約に係る契約価額を変更する必要があるが生じたので、議会の議決を求めるものである。

令和3年度市営ニュー堅粕住宅（その1地区）新築工事請負契約の一部変更について  
議案第264号をもって令和3年12月24日に議会の議決を経た令和3年度市営ニュー堅粕住宅（その1地区）新築工事請負契約（議案第117号をもって令和4年6月22日に議会の議決を経て一部変更）の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 1,315,789,200円  
(元議決 1,311,277,000円)