

議案第21号

発達障がい者支援・障がい者就労支援センター（仮称）新築工事請負契約の一部変更
について

上記の議案を提出する。

令和5年2月17日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準が上昇したこと並びに新型コロナウイルス感染症の影響により技術者を確保できなかったこと等に伴い、発達障がい者支援・障がい者就労支援センター（仮称）新築工事請負契約に係る契約価額及び工期を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

発達障がい者支援・障がい者就労支援センター（仮称）新築工事請負契約の一部変更
について

議案第262号をもって令和3年12月24日に議会の議決を経た発達障がい者支援・障がい者就労支援センター（仮称）新築工事請負契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 1,234,051,500円

(元議決 1,198,296,000円)

5 工 期 令和5年5月31日まで

(元議決 令和5年2月28日まで)