議案第182号

舞鶴小中学校校舎増築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和7年9月3日

福岡市長 髙 島 宗一郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇並びに杭工事を施工中に発見された地下埋設物を除去すること等に伴い、当該工事請負契約に係る契約価額を変更する必要が生じたので、議会の議決を求めるものである。

舞鶴小中学校校舎増築工事請負契約の一部変更について

議案第166号をもって令和6年9月12日に議会の議決を経た舞鶴小中学校校舎増築工事請 負契約の一部を次のように変更する。

3 契約価額 1,839,479,400円

(元議決 1,777,600,000円)