議案第171号

百道公民館・老人いこいの家及び百道小学校講堂兼体育館複合施設改築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成30年９月６日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

本件は，賃金水準及び物価水準の上昇に伴い，百道公民館・老人いこいの家及び百道小学校講堂兼体育館複合施設改築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要が生じたので，議会の議決を求めるものである。

百道公民館・老人いこいの家及び百道小学校講堂兼体育館複合施設改築工事請負契約の一部変更について

議案第205号をもって平成29年９月22日に議会の議決を経た百道公民館・老人いこいの家及び百道小学校講堂兼体育館複合施設改築工事請負契約の一部を次のように変更する。

３　契 約 価 額　　564,470,640円

（元議決　558,360,000円）