議案第163号

平成27年度公営住宅（六高住宅）新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成29年６月13日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

本件は，賃金水準及び物価水準の上昇に伴い，平成27年度公営住宅（六高住宅）新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要が生じたので，議会の議決を求めるものである。

平成27年度公営住宅（六高住宅）新築工事請負契約の一部変更について

議案第30号をもって平成28年２月23日に議会の議決を経た平成27年度公営住宅（六高住宅）新築工事請負契約（議案第131号をもって平成28年６月22日に議会の議決を経て一部変更）の一部を次のように変更する。

３　契 約 価 額　　743,162,040円

（元議決　742,867,200円）