議案第23号

東部資源化センタープラント設備更新工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和３年２月17日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

本件は，東部資源化センターで発生した火災により，東部資源化センタープラント設備更新工事の一部を一時中断したこと等に伴い，当該工事請負契約に係る契約価額及び工期を変更する必要が生じたので，議会の議決を求めるものである。

東部資源化センタープラント設備更新工事請負契約の一部変更について

議案第238号をもって平成30年12月19日に議会の議決を経た東部資源化センタープラント設備更新工事請負契約の一部を次のように変更する。

３　契 約 価 額　　2,469,851,300円

（元議決　2,397,600,000円）

５　工　　期　　令和３年10月29日まで

（元議決　平成33年３月15日まで）