議案第156号

令和元年度市営弥永住宅（その２地区）新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和３年６月15日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

本件は，賃金水準及び物価水準の上昇に伴い，令和元年度市営弥永住宅（その２地区）新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要が生じたので，議会の議決を求めるものである。

令和元年度市営弥永住宅（その２地区）新築工事請負契約の一部変更について

議案第18号をもって令和２年２月20日に議会の議決を経た令和元年度市営弥永住宅（その２地区）新築工事請負契約の一部を次のように変更する。

３　契 約 価 額　　902,862,400円

（元議決　897,702,300円）