議案第112号

令和２年度市営箱崎ふ頭住宅新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和４年６月14日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、令和２年度市営箱崎ふ頭住宅新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要が生じたので、議会の議決を求めるものである。

令和２年度市営箱崎ふ頭住宅新築工事請負契約の一部変更について

議案第19号をもって令和３年２月22日に議会の議決を経た令和２年度市営箱崎ふ頭住宅新築工事請負契約（議案第158号をもって令和３年６月23日に議会の議決を経て一部変更）の一部を次のように変更する。

３　契 約 価 額　　655,286,500円

（元議決　651,366,100円）