議案第146号

令和３年度市営城浜住宅（その２地区）新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和５年６月16日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、令和３年度市営城浜住宅（その２地区）新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要が生じたので、議会の議決を求めるものである。

令和３年度市営城浜住宅（その２地区）新築工事請負契約の一部変更について

議案第16号をもって令和４年２月21日に議会の議決を経た令和３年度市営城浜住宅（その２地区）新築工事請負契約（議案第119号をもって令和４年６月22日に議会の議決を経て一部変更）の一部を次のように変更する。

３　契 約 価 額　　918,852,000円

（元議決　903,147,300円）