議案第148号

令和４年度市営板付住宅新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和５年６月16日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、令和４年度市営板付住宅新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要が生じたので、議会の議決を求めるものである。

令和４年度市営板付住宅新築工事請負契約の一部変更について

議案第166号をもって令和４年９月14日に議会の議決を経た令和４年度市営板付住宅新築工事請負契約の一部を次のように変更する。

３　契 約 価 額　　813,356,500円

（元議決　775,500,000円）