議案第22号

博多区新庁舎整備等事業に係る契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和６年２月19日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

本件は、博多区役所駐車場の新築工事に係る契約の締結時期が当初の予定より遅延したこと並びに博多区役所及び同駐車場を安全に往来できる上空通路の新築工事について来庁者への騒音等の影響を軽減するため設計を変更することに伴い、博多区新庁舎整備等事業に係る契約の契約価額及び履行期間を変更する必要が生じたので、議会の議決を求めるものである。

博多区新庁舎整備等事業に係る契約の一部変更について

議案第143号をもって令和元年12月18日に議会の議決を経た博多区新庁舎整備等事業に係る契約（議案第22号をもって令和３年２月22日に議会の議決を経て一部変更及び議案第110号をもって令和４年６月22日に議会の議決を経て一部変更）の一部を次のように変更する。

３　契 約 価 額　　6,282,535,600円

（元議決　6,281,504,900円）

５　履 行 期 間　　令和８年１月28日まで

（元議決　令和６年12月13日まで）