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議案第21号

　　　本庁舎低圧切替盤設置工事請負契約の一部変更について

　上記の議案を提出する。

　　令和 ６年 ２月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　本件は、本庁舎低圧切替盤設置工事において、壁の内部の配管作業、中央監視装置等に係

る設計を変更することに伴い、当該工事請負契約に係る契約価額及び工期の変更をする必要

が生じたものであり、当該変更後の契約価額が ５億円以上となるので、議会の議決を求める

ものである。

　　　�本庁舎低圧切替盤設置工事請負契約の一部変更について

　本庁舎低圧切替盤設置工事請負契約の一部を次のように変更する。

　契 約 価 額　　525,789,000円

　　　　　　　　　（元契約価額　488,400,000円）

　工　　　　期　　令和 ６年 ６月30日まで

　　　　　　　　　（元契約工期　令和 ６年 ３月15日まで）

（参考）

１　契約の相手方　　電友・トキワ・髙橋建設工事共同企業体

　　　　　　　　　　　代表者　福岡市中央区白金一丁目17番21号

　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　電友社

　　　　　　　　　　　　　　　福岡市博多区比恵町13番 ７ 号

　　　　　　　　　　　　　　　　トキワ電気工業株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　福岡市博多区井相田二丁目 ８番 ５号

　　　　　　　　　　　　　　　　髙橋電業株式会社

２　契約の目的　　本庁舎低圧切替盤設置工事

　　　　　　　　　　　低圧切替盤設置工事　　一式
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　　　　　　　　　　　幹 線 動 力 設 備 工 事　　一式

　　　　　　　　　　　中央監視制御設備工事　　一式

　　　　　　　　　　　応急送電接続盤設置工事　　一式

３　工 事 地　　福岡市中央区天神一丁目

４　保 証 期 間　　受渡完了の日から １年間


