

議案第143号

香椎副都心公共施設電気設備工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成27年 6 月22日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、香椎副都心公共施設電気設備工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

香椎副都心公共施設電気設備工事請負契約の一部変更について

議案第189号をもって平成26年 9 月16日に議会の議決を経た香椎副都心公共施設電気設備工事請負契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 655,509,240円
 (元議決 648,304,560円)