

議案第146号

新青果市場卸売場棟等電気設備工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成27年 6月22日

福岡市長 高 島 宗一郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇並びに新青果市場卸売場棟新築工事の設計変更等に伴う新青果市場卸売場棟等電気設備工事における分電盤等の設計の変更により、当該工事請負契約に係る契約価額を変更する必要が生じたので、議会の議決を求めるものである。

新青果市場卸売場棟等電気設備工事請負契約の一部変更について

議案第27号をもって平成26年2月20日に議会の議決を経た新青果市場卸売場棟等電気設備工事請負契約（議案第196号をもって平成26年9月16日に議会の議決を経て一部変更）の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 952,888,320円

（元議決 944,450,280円）