

議案第150号

公営住宅（弥永住宅）新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成27年 6 月22日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、公営住宅（弥永住宅）新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

公営住宅（弥永住宅）新築工事請負契約の一部変更について

議案第191号をもって平成25年 9 月25日に議会の議決を経た公営住宅（弥永住宅）新築工事請負契約（議案第133号をもって平成26年 6 月30日に議会の議決を経て一部変更）の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 990,036,120円
 （元議決 980,185,440円）