

議案第153号

平成26年度公営住宅（下山門住宅）新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成27年 6 月22日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、平成26年度公営住宅（下山門住宅）新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

平成26年度公営住宅（下山門住宅）新築工事請負契約の一部変更について

議案第19号をもって平成27年 2 月23日に議会の議決を経た平成26年度公営住宅（下山門住宅）新築工事請負契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 949,775,760円
(元議決 912,600,000円)