

議案第154号

今津運動公園硬式野球場内野スタンド新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成27年6月22日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、今津運動公園硬式野球場内野スタンド新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

今津運動公園硬式野球場内野スタンド新築工事請負契約の一部変更について

議案第192号をもって平成26年9月16日に議会の議決を経た今津運動公園硬式野球場内野スタンド新築工事請負契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 591,369,120円
 (元議決 576,720,000円)