

議案第131号

平成27年度公営住宅（六高住宅）新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成28年 6 月14日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、平成27年度公営住宅（六高住宅）新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

平成27年度公営住宅（六高住宅）新築工事請負契約の一部変更について

議案第30号をもって平成28年 2 月23日に議会の議決を経た平成27年度公営住宅（六高住宅）新築工事請負契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 742,867,200円
 (元議決 735,857,460円)