

議案第125号

鮮魚市場長浜卸売場棟改築外工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成30年 6月13日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇並びに杭工事を施工中に発見された地下埋設物を除去することに伴い、当該工事請負契約に係る契約価額及び工期を変更する必要があるため、議会の議決を求めるものである。

鮮魚市場長浜卸売場棟改築外工事請負契約の一部変更について

議案第206号をもって平成29年 9月22日に議会の議決を経た鮮魚市場長浜卸売場棟改築外工事請負契約の一部を次のように変更する。

- |   |         |                     |
|---|---------|---------------------|
| 3 | 契 約 価 額 | 1,105,046,280円      |
|   |         | (元議決 998,859,600円)  |
| 5 | 工 期     | 平成31年11月15日まで       |
|   |         | (元議決 平成31年 8月15日まで) |