

議案第137号

平成30年度公営住宅（城浜住宅）新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和2年6月15日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、平成30年度公営住宅（城浜住宅）新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

平成30年度公営住宅（城浜住宅）新築工事請負契約の一部変更について

議案第170号をもって平成30年9月14日に議会の議決を経た平成30年度公営住宅（城浜住宅）新築工事請負契約（議案第21号をもって令和元年6月24日に議会の議決を経て一部変更）の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 1,214,982,800円  
(元議決 1,213,270,100円)