

議案第140号

令和元年度市営ニュー堅粕住宅1・3棟解体工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和2年6月15日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、令和元年度市営ニュー堅粕住宅1・3棟解体工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

令和元年度市営ニュー堅粕住宅1・3棟解体工事請負契約の一部変更について

議案第89号をもって令和元年9月24日に議会の議決を経た令和元年度市営ニュー堅粕住宅1・3棟解体工事請負契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 1,025,902,900円
(元議決 1,007,600,000円)