

議案第264号

福岡市総合体育館整備運営事業に係る契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和2年12月10日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、福岡市総合体育館整備運営事業において、新型コロナウイルス感染症対策を講じるため業務要求水準を変更したことに伴い、当該事業に係る契約の契約価額を変更する必要があるため、議会の議決を求めるものである。

福岡市総合体育館整備運営事業に係る契約の一部変更について

議案第25号をもって平成28年2月23日に議会の議決を経た福岡市総合体育館整備運営事業に係る契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 14,654,316,266円。ただし、需要、物価又は金利の変動等により増減が生じることがある。

〔元議決 14,819,667,237円。ただし、需要、物価又は金利の変動等〕  
により増減が生じることがある。〕

(参考)

需要、物価又は金利の変動等により変更した令和2年8月26日現在の契約価額は、14,603,734,848円である。