

議案第266号

第3給食センター整備運営事業に係る契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和2年12月10日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、第3給食センター整備運営事業において、新型コロナウイルス感染症対策を講じるため第3給食センター建設工事の工期を変更したことに伴い、当該事業に係る契約の契約価額を変更する必要があるため、議会の議決を求めるものである。

第3給食センター整備運営事業に係る契約の一部変更について

議案第237号をもって平成30年12月19日に議会の議決を経た第3給食センター整備運営事業に係る契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 14,001,566,299円。ただし、提供給食数、物価又は金利の変動等により増減が生じることがある。

〔元議決 13,783,177,714円。ただし、提供給食数、物価又は金利の変動等により増減が生じることがある。〕

(参考)

物価又は金利の変動等により変更した令和2年9月25日現在の契約価額は、13,966,961,972円である。