

議案第22号

博多区新庁舎整備等事業に係る契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和3年2月17日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、博多区新庁舎整備等事業に係る契約の契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

博多区新庁舎整備等事業に係る契約の一部変更について

議案第143号をもって令和元年12月18日に議会の議決を経た博多区新庁舎整備等事業に係る契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 6,316,044,900円
(元議決 6,308,280,000円)