

議案第266号

南市民センター大規模改修その他工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和3年12月16日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、南市民センター大規模改修その他工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

南市民センター大規模改修その他工事請負契約の一部変更について

議案第155号をもって令和3年6月23日に議会の議決を経た南市民センター大規模改修その他工事請負契約の一部を次のように変更する。

3 契約価額 1,365,596,100円
(元議決 1,351,211,400円)