

議案第203号

アイランドシティ地区小学校講堂兼体育館棟新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和5年9月1日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、アイランドシティ地区小学校講堂兼体育館棟新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

アイランドシティ地区小学校講堂兼体育館棟新築工事請負契約の一部変更について

議案第178号をもって令和4年10月11日に議会の議決を経たアイランドシティ地区小学校講堂兼体育館棟新築工事請負契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 1,320,257,400円
(元議決 1,254,000,000円)