

議案第20号

本庁舎自家発電設備更新工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和6年2月19日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、壁の内部の配管作業、防火区画貫通処理等に係る設計を変更することに伴い、本庁舎自家発電設備更新工事請負契約に係る契約価額及び工期を変更する必要があるため、議会の議決を求めるものである。

本庁舎自家発電設備更新工事請負契約の一部変更について

議案第164号をもって令和4年9月14日に議会の議決を経た本庁舎自家発電設備更新工事請負契約の一部を次のように変更する。

- | | | |
|---|---------|--------------------|
| 3 | 契 約 価 額 | 559,656,900円 |
| | | (元議決 528,066,000円) |
| 5 | 工 期 | 令和6年5月31日まで |
| | | (元議決 令和6年3月15日まで) |