

議案第23号

博多区役所駐車場新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和6年2月19日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準が上昇したこと並びに博多区役所及びその駐車場を安全に往来できる上空通路の新築工事について来庁者への騒音等の影響を軽減するため設計を変更することに伴い、博多区役所駐車場新築工事請負契約に係る契約価額及び工期を変更する必要があるため、議会の議決を求めるものである。

博多区役所駐車場新築工事請負契約の一部変更について

議案第19号をもって令和5年2月21日に議会の議決を経た博多区役所駐車場新築工事請負契約の一部を次のように変更する。

- | | | |
|---|---------|--------------------|
| 3 | 契 約 価 額 | 631,299,900円 |
| | | (元議決 590,700,000円) |
| 5 | 工 期 | 令和7年2月10日まで |
| | | (元議決 令和6年11月26日まで) |