

議案第116号

南部療育センター（仮称）新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和6年6月12日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、南部療育センター（仮称）新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

南部療育センター（仮称）新築工事請負契約の一部変更について

議案第200号をもって令和5年9月11日に議会の議決を経た南部療育センター（仮称）新築工事請負契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 1,750,524,600円
(元議決 1,713,250,000円)