

議案第25号

福岡市博物館収蔵庫棟増築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和7年2月17日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、福岡市博物館収蔵庫棟増築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

福岡市博物館収蔵庫棟増築工事請負契約の一部変更について

議案第164号をもって令和6年9月12日に議会の議決を経た福岡市博物館収蔵庫棟増築工事請負契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 1,954,945,300円
(元議決 1,896,400,000円)