

議案第128号

令和5年度市営下山門住宅（その2地区）新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和7年6月10日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、令和5年度市営下山門住宅（その2地区）新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

令和5年度市営下山門住宅（その2地区）新築工事請負契約の一部変更について

議案第267号をもって令和5年12月19日に議会の議決を経た令和5年度市営下山門住宅（その2地区）新築工事請負契約（議案第119号をもって令和6年6月21日に議会の議決を経て一部変更）の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 1,175,394,000円
(元議決 1,167,117,600円)