

議案第164号

平成27年度公営住宅（城浜住宅）新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成29年 6月13日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、平成27年度公営住宅（城浜住宅）新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

平成27年度公営住宅（城浜住宅）新築工事請負契約の一部変更について

議案第293号をもって平成27年12月22日に議会の議決を経た平成27年度公営住宅（城浜住宅）新築工事請負契約の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 1,277,037,360円
 (元議決 1,267,801,200円)