

議案第20号

平成29年度公営住宅（壱岐住宅）新築工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

令和元年6月13日

福岡市長 高 島 宗 一 郎

理由

本件は、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、平成29年度公営住宅（壱岐住宅）新築工事請負契約に係る契約価額を変更する必要性が生じたので、議会の議決を求めるものである。

平成29年度公営住宅（壱岐住宅）新築工事請負契約の一部変更について

議案第18号をもって平成30年2月22日に議会の議決を経た平成29年度公営住宅（壱岐住宅）新築工事請負契約（議案第129号をもって平成30年6月22日に議会の議決を経て一部変更）の一部を次のように変更する。

3 契 約 価 額 890,644,680円
(元議決 886,065,480円)