議案第148号

新青果市場空気調和設備工事請負契約の一部変更について

上記の議案を提出する。

平成27年６月22日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

本件は，新青果市場市場会館棟新築工事の設計変更等に伴い新青果市場空気調和設備工事において換気設備等の設計を変更することにより，当該工事請負契約に係る契約価額を変更する必要が生じたので，議会の議決を求めるものである。

新青果市場空気調和設備工事請負契約の一部変更について

議案第29号をもって平成26年２月20日に議会の議決を経た新青果市場空気調和設備工事請負契約（議案第198号をもって平成26年９月16日に議会の議決を経て一部変更）の一部を次のように変更する。

３　契 約 価 額　　586,461,600円

（元議決　582,438,600円）